

Dátum: 29 -07- 2019

Číslo spisu: 222

Vybavuje: Mgr. Stanislav Ferenc

Číslo spisu: 222

Vybavuje: Mgr. Stanislav Ferenc

Ferenc

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo : Park kultúry a oddychu
Splnomocnený zástupca : Hlavná 50, 080 01 Prešov
Oprávnený rokovať vo veciach : Mgr. Edita Hudáková, riaditeľka
technických : Mgr. Stanislav Ferenc
Tel.: : 0905 797 449
Email : pkotpo@gmail.com
IČO : 00 187 437
DIČ : 20 212 252 72
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK15 0200 0000 0000 0073 0572

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo : GMT projekt, spol. s r.o.
Oprávnený rokovať vo veciach : Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
- zmluvných : Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
- technických : Jozef Buzek, stavbyvedúci
IČO : 36 484 971
DIČ : 20 200 291 54
IČ DPH : SK20 200 291 54
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK43 0200 0000 0028 1568 9856
Zapísaný : v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle článku X, bod 10.2 predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu plnenia o nevyhnutné práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a ktorých realizácia podmieňuje ďalší postup prác podľa priložených krycích listov rozpočtu:

1. SO 02 Vedľajší objekt vnútorné stavebné úpravy – ASR práce navyše v celkovej sume **763,98 € s DPH** (slovom sedemstošesťdesiattri eur a deväťdesiatosem centov)
2. SO 02 Vedľajší objekt vnútorné stavebné úpravy – ELI práce navyše v celkovej sume **835,75 € s DPH** (slovom osemstotridsaťpäť eur a sedemdesiatpäť centov).
3. Tieto 2 prílohy rozpočtovaných prác navyše tvoria neoddeliteľnú súčasť dodatku č.1.

Článok III. Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dodania kompletného zmluvného diela sa predlžuje z pôvodne dohodnutých 8 týždňov na 10 týždňov od podpísania zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre objednávateľa a zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 26.7.2019

V Prešove, dňa 29.4.2019